

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Минусинский кадетский корпус»

ПРИКАЗ

«22» 09 2021 г.

№ 97/2

Об утверждении дорожной карты по обеспечению перехода
на новые ФГОС основного общего образования

На основании статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на ФГОС-2021 (Приложение 1).
2. Заместителю директора по УР Шиловой М.А. ознакомить участников образовательного процесса с обновленными ФГОС ООО, с дорожной картой по обеспечению перехода на ФГОС-2021 с 2021 по 2027 гг.
3. Секретарю Шаровой Е.Е. ознакомить с настоящим приказом под подпись работников и опубликовать на сайте КГБОУ «Минусинский кадетский корпус».
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор КГБОУ
«Минусинский кадетский корпус»

В.Е. Кравченко

С приказом ознакомлены:

Шилова М.А.
Директор
Кравченко В.Е.
Телегина О.В.
Топова И.А.
Табрилова И.В.
Карева Д.А.
Пашев В.И.

Шилова М.А.
Шарова Е.Е.
Топова И.А.

Дорожная карта по обеспечению перехода на ФГОС-2021
в КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» с 2021 по 2027 гг.

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
1.	Педагогический совет Методическое совещание «ФГОС – 2021»	Август 2021 г. Сентябрь 2021	Зам.директора по УР	Ознакомление педагогических работников корпуса с ФГОС - 2021
2.	Проведение общекорпусного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО за период 2022–2027 уч.г.г.	Май 2022 г.	Директор, заместители директора по УР и ВР	Протокол общекорпусного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС-2021 за период 2022–2027 годов
3.	Проведение классных родительских собраний в 5 классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Август, ежегодно	Зам.директора по УР, ВР, кл. руководители 5 кл.	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на ФГОС - 2021
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов корпуса и родителей кадет	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Зам.директора по УР, ВР, методисты	Отчеты зам.директора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов, размещенных на сайте корпуса
5.	Анализ имеющихся в корпусе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Октябрь 2021 года	Директор, зам.директора по АХЧ, УР, ВР	Аналитическая записка об оценке условий корпуса с учетом требований ФГОС -2021
6.	Анализ соответствия материально-технической	Ноябрь 2021 – июнь 2022	Директор, зам.директора	Аналитическая записка об оценке

	базы корпуса для реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	года	по АХЧ, УР, ВР, начальник службы по режиму	материально-технической базы реализации ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС - 2021
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС - 2021 в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Зав. библиотекой, зам.директора по УР	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС - 2021. Формирование ежегодной заявки на обеспечение корпуса учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО	Октябрь 2021 – март 2022 года	Зам.директора по УР, ВР, методист ДО	Аналитические справки замдиректора по УР, ВР, методиста ДО.
9.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия корпуса и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП ООО	Октябрь 2021 – май 2022 года	Директор, зам.директора по ВР, методист ДО	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
10.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации	В течение всего периода 2021–2027 годов	Директор, зам.директора по УР, ВР, методист ДО.	Пакет документов по сетевому взаимодействию

	ООП ООО			
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
11.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС - 2021	В течение всего периода	Директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС - 2021
12.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС - 2021	В течение всего периода	Директор, зам. директора по УР, ВР, педагоги	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС-2021
13.	Внесение изменений и дополнений в Устав корпуса (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор, юрист	Устав корпуса
14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС - 2021	Сентябрь 2021 – май 2022 года	Директор, зам. директора по УР, ВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на ФГОС - 2021
15.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС - 2021 должностных инструкций работников корпуса	До 01.06.2022	Директор, юрист, инспектор по кадрам	Должностные инструкции
16.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО корпуса, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС-2021	До 15.08.2022	Директор, зам. директора по УР, ВР, методисты, педагог-психолог	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

17.	Утверждение основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
18.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-х классов с учетом ФГОС – 2021 на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
19.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–6-х классов с учётом ФГОС - 2021 на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
20.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–7-х классов с учётом ФГОС – 2021 на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
21.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–8-х классов с учётом ФГОС-2021 на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
22.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов с учётом ФГОС-2021 на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
23.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5 класса на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС-2021	До 31 августа 2022 года	Директор, зам.директора по УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5 класса
24.	Разработка и утверждение	До 31 августа	Директор,	Рабочие программы

	рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6 класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС-2021	2023 года	зам.директора по УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6 класса
25.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 класса на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС - 2021	До 31 августа 2024 года	Директор, зам.директора по УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 класса
26.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 класса на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС-2021	До 31 августа 2025 года	Директор, зам.директора по УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 класса
27.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 31 августа 2026 года	Директор, зам.директора по УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса
28.	Утверждение списка УМК для уровня ООО	Ежегодно	Директор, зав.библиотекой	Приказ об утверждении списка УМК для уровня ООО с приложением данного списка
29.	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Директор, юрист	Приказ об утверждении модели договора между корпусом и родителями. Договор между

				корпусом и родителями
30.	Внесение изменений в действующие положения в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии ФГОС-2021.	До 1 сентября 2022 года	Директор, зам.директора по УР, ВР методисты, психолог	Измененные положения. Протокол педсовета об утверждении изменений. Приказ об утверждении изменений.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
31.	Включение в план методической работы корпуса мероприятий, обеспечивающих сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС- 2021	До 1 ноября 2021 года	Директор, зам.директора по УР, ВР, методист ОО, методист ДО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
32.	Корректировка плана методических семинаров внутрикорпусного повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС - 2021	Июнь, ежегодно с 2022 по 2027 годы	Зам.директора по УР, ВР, методист ОО, методист ДО	План методических семинаров внутрикорпусного повышения квалификации педагогических работников
33.	Создание творческой группы педагогов «ФГОС – 2021»	Первое полугодие 2021 г.	Зам директора по УР	План работы творческой группы.
34.	Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС - 2021 педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планом творческой группы, ежегодно с 2021 по 2027 годы	Зам.директора по УР, ВР, методист ОО, методист ДО, руководители творческих групп	Протоколы заседаний творческой группы
35.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по ФГОС-2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Зам.директора по УР, ВР, методист ОО, методист ДО	План работы методического совета корпуса. Аналитическая справка замдиректора по УР
36.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Педагог-психолог, зам.директора по ВР	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка
37.	Формирование пакета	В течение	Зам.директора	Пакет методических

	методических материалов по реализации ООП ООО по ФГОС-2021	всего периода с 2021 по 2027 годы	по УР, ВР, методист ОО, методист ДО	материалов по реализации ООП ООО по ФГОС - 2021
38.	Формирование плана ВКК в условиях постепенного перехода на ФГОС-2021 и реализации ООП ООО по ФГОС-2021	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам.директора по УР,ВР	План ВКК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВКК
39.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на ФГОС-2021	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам.директора по УР,ВР, методисты	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
40.	Анализ кадрового обеспечения	Декабрь 2021 года	Инспектор по кадрам, методист	Аналитическая справка
41.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников корпуса в условиях постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Зам.директора по УР,ВР, методисты	Диагностические материалы, аналитическая справка
42.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по ФГОС-2021	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Зам.директора по УР, ВР, методисты	План курсовой подготовки с педагогических работников, реализующих ООП ООО. Аналитическая справка методиста
43.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 1 сентября ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Директор, Зам.директора по УР,ВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
44.	Размещение на сайте корпуса информационных материалов о постепенном переходе на обучение по ФГОС-2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Зам.директора по УР, ВР, ответственный за сайт	Сайт корпуса Пакет информационно-методических материалов

45.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФГОС-2021	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Зам.директора по УР, ВР, ответственный за сайт	Сайт корпуса, страница корпуса в социальных сетях
46.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по ФГОС-2021	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Зам.директора по УР, ВР, педагог-психолог, ответственный за сайт	Сайт корпуса, страница корпуса в социальных сетях Аналитические справки
47.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Зам.директора по УР, ВР, ответственный за сайт	Сайт корпуса, страница корпуса в социальных сетях
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
48.	Обновление материально-технической базы в соответствии с ФГОС - 2021	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Директор, зам.директора по АХЧ	Оснащение в соответствии с ФГОС-2021, наличие информации на сайте корпуса
49.	Оснащение учебными и методическими пособиями (в том числе и электронными) в соответствии с ООП ООО на основе ФГОС - 2021	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Директор, зам.директора по АХЧ, УР,ВР, библиотекарь, ответственный за сайт	Оснащение учебными и методическими пособиями, наличие информации на сайте корпуса
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
50.	План ПФХД	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Директор, гл.бухгалтер, экономист, ответственный за сайт	Разработка плана ПФХД, публикация на сайте корпуса